Log Activity KP

Minggu/Tgl	Kegiatan	Hasil
1/18 Juni	Pengenalan lingkungan kantor dan pemilihan proyek	Proyek yang akan dikerjakan terpilih.
1/19 Juni	Penentuan flow proyek dan mencari <i>user</i>	Gambaran umum proyek
	untuk memberi masukan terkait proyek	tergambar dan didapat
		narasumber yang bersedia.
1/20 Juni	Membuat gambaran umum proyek untuk	Gambaran umum proyek
	diberitahu kepada user dan membicarakan	dan alur proyek menjadi
	lebih lanjut mengenai alur proyek	lebih jelas
1/21 Juni	Membuat timeline kasar proyek dan	Timeline kasar proyek dan
	menentukan teknologi yang akan dipakai	teknologi.
1/24 Juni	Membuat service umum yang diperlukan	Service umum seperti
	untuk proyek. Belum bisa memulai	create, read, update, delete,
	development secara intens karena belum	dll.
	dilakukan wawancara dengan <i>user</i>	
	dikarenakan user baru bisa diwawancarai	
	pada hari jumat	